

変更契約結果表

工事名称	豊前市斎場空調設備改修工事
工事場所	大西1135番地5
工事の概要(変更後)	空調設備改修 18系統 26台 建築工事 1式 電気設備工事 1式
契約の相手方	(株)下畑電設工業
当初契約日	令和 3 年 9 月 13 日
変更の種類	増工・工期変更
工事期間(変更後)	令和 4 年 3 月 10 日
契約金額(変更後)	35,671,900 円
変更の理由	新設空調機と既存ダクトの取付部材の追加、新型コロナウイルス感染症のため製品納期遅延のための工期変更