

## 変更契約結果表

業務委託 名称	豊前市公共下水道ストックマネジメント計画策定業務委託
業務委託 場所	八屋
業務委託 の概要(変更後)	点検・調査の実施 1式 修繕・改修計画の策定 1式 アスベスト調査 1式
契約の相手方	(株)NJS九州総合事務所
当初契約日	令和 3 年 9 月 13 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	5,771,700 円
変更の理由	アスベスト調査の追加のため