

変更契約結果表

工事名称	堀切橋外一橋補修工事
工事場所	下河内・馬場
工事の概要(変更後)	橋梁補修 2橋 堀切橋 馬場橋
契約の相手方	(株)協豊組
当初契約日	令和 3 年 10 月 26 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	令和 4 年 3 月 25 日
契約金額(変更後)	25,905,000 円
変更の理由	施工数量の大幅変更が生じ、現地再調査及び再積算により工事進捗が遅延したため