

## 変更契約結果表

工事名称	堀切橋外一橋補修工事
工事場所	下河内・馬場
工事の概要(変更後)	橋梁補修 合計2橋 堀切橋 1橋 馬場橋 1橋
契約の相手方	(株)協豊組
当初契約日	令和 3 年 10 月 26 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	27,243,700 円
変更の理由	橋面防水工・ひび割れ注入工・断面修復工等の増のため