

## 変更契約結果表

工事名称	八屋・恒富線道路舗装(その4)工事
工事場所	赤熊
工事の概要(変更後)	工事延長 L=17.0m 土工 1式 舗装工 A=134m <sup>2</sup> 区画線工 L=40m
契約の相手方	福田建設
当初契約日	令和 3 年 10 月 15 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,601,500 円
変更の理由	工事延長及び施工数量の増のため