

変更契約結果表

| | |
|------------|--|
| 工事名称 | 赤熊59号線道路改良工事 |
| 工事場所 | 赤熊 |
| 工事の概要(変更後) | 工事延長 L=46.3m 土工 1式 舗装工 A=55m ² グレーチング設置工 N=1箇所 |
| 契約の相手方 | (有)矢鳴組 |
| 当初契約日 | 令和 3 年 10 月 14 日 |
| 変更の種類 | 増工 |
| 工事期間(変更後) | |
| 契約金額(変更後) | 982,300 円 |
| 変更の理由 | 工事延長及び舗装面積数量の変更のため |