

変更契約結果表

工事名称	中村・馬場線道路改良(その3)工事
工事場所	馬場
工事の概要(変更後)	工事延長 L=28.5m 排水工 L=28.5m 舗装工 A=123m ² 雑工 1式
契約の相手方	(有)梶谷産業
当初契約日	令和 3 年 10 月 14 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,050,200 円
変更の理由	舗装工及び埋戻しコンクリート工による増減のため