

変更契約結果表

工事名称	大地頭首工改修工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=10.2m 土工 1式 撤去工 1式 堤体工 L=10.2m 仮設工 1式 水門工 1式
契約の相手方	畑建設
当初契約日	令和 3 年 11 月 30 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	令和 4 年 3 月 25 日
契約金額(変更後)	12,980,000 円
変更の理由	新型コロナウイルス感染症のため工場製品である転倒ゲート製作が遅延しており、工期内完成が見込めないため