

変更契約結果表

| | |
|------------|--|
| 工事名称 | 大地頭首工改修工事 |
| 工事場所 | 八屋 |
| 工事の概要(変更後) | 工事延長 L=10.2m 土工 1式 撤去工 1式 堰体工 L=10.1m 仮設工 1式 水門工 1式 |
| 契約の相手方 | 畑建設 |
| 当初契約日 | 令和 3 年 11 月 30 日 |
| 変更の種類 | 増工 |
| 工事期間(変更後) | |
| 契約金額(変更後) | 13,068,000 円 |
| 変更の理由 | 堰体部補強コンクリートの高さ変更及び転落防止柵工増のため |