

変更契約結果表

工事名称	新池堤体改修工事
工事場所	荒堀
工事の概要(変更後)	工事延長 L=38.0m 土工 1式 波受工 A=147m ² 取水施設工 1式 浚渫工 V=165m ³
契約の相手方	(有)昂建設
当初契約日	令和 3 年 11 月 30 日
変更の種類	増工・工期変更
工事期間(変更後)	令和 4 年 3 月 25 日
契約金額(変更後)	14,905,000 円
変更の理由	浚渫工の追加による増及びゲート納期遅延による工期変更