

変更契約結果表

工事名称	河原田橋外一橋補修工事
工事場所	河原田・下河内
工事の概要(変更後)	橋梁補修 1橋 河原田橋 0橋 大木橋 1橋
契約の相手方	くしの創建
当初契約日	令和 3 年 11 月 26 日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	20,020,000 円
変更の理由	河原田橋の減、大木橋の橋面防水工の変更及びひび割れ補修工の増のため