

## 変更契約結果表

工事名称	三毛門汚水面整備管渠建設8工事
工事場所	三毛門
工事の概要(変更後)	1.管渠工 φ200リブ付き硬質塩化ビニル管 路線延長 L=166.8m φ150リブ付き硬質塩化ビニル管 路線延長 L=31.4m 2.マンホール工 1号:2箇所 0号:3箇所 小型:4箇所 3.取付管及びびます工 12箇所 4.付帯工 1式
契約の相手方	(有)大建
当初契約日	令和 3 年 11 月 26 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	17,574,700 円
変更の理由	管渠工延長変更、マンホール工・取付管等増工のため