

変更契約結果表

工事名称	鮎池護岸改修工事
工事場所	永久
工事の概要(変更後)	工事延長 L=25.0m 土工 1式 護岸工 A=49.0m ²
契約の相手方	(株)KM企画工房
当初契約日	令和 3 年 11 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,433,000 円
変更の理由	基礎杭追加による変更のため