

変更契約結果表

工事名称	御先ため池改修工事
工事場所	河原田
工事の概要(変更後)	工事延長 L=19.0m 土工 1式 腰石積工 A=51m ² 仮設工 1式
契約の相手方	夕田組
当初契約日	令和 3 年 11 月 12 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,542,000 円
変更の理由	腰石積工の法長変更及び暗渠排水管復旧工増のため