

## 変更契約結果表

工事名称	四郎丸・杉ヶ谷線道路法面補修工事
工事場所	四郎丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=27m 法面工 A=82m <sup>2</sup>
契約の相手方	新日本グラウト工業㈱
当初契約日	令和 3 年 11 月 17 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,213,200 円
変更の理由	法面工におけるアンカー設置が岩盤用から土中用に変更になったため