

## 変更契約結果表

工事名称	吉木3号線道路舗装工事
工事場所	吉木
工事の概要(変更後)	工事延長 L=53.6m 土工 1式 舗装工 A=156m <sup>2</sup>
契約の相手方	(株)ツボネ
当初契約日	令和 3 年 11 月 15 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,122,000 円
変更の理由	工事延長及び舗装面積の数量変更のため