

## 変更契約結果表

工事名称	四郎丸29号線道路簡易舗装工事
工事場所	四郎丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=161m(施工延長 L=154.3m) 土工 1式 舗装工 A=490m <sup>2</sup>
契約の相手方	くしの創建
当初契約日	令和 3 年 11 月 11 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,247,400 円
変更の理由	工事延長及び施工数量変更のため