

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	プレスポ進入道路付替工事
工 事 場 所	八屋
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=142.1m 土工 1式 排水工 L=155m 縁石工 L=363m 舗装工 A=1,096㎡ 路面標示工 L=1,330m 撤去工 1式 付帯工 1式
契約の相手方	(株)協豊組
当初契約日	令和 4 年 5 月 16 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	30,508,500 円
変更の理由	舗装工、路面標示工、付帯工増による変更