

変更契約結果表

工事名称	大村・大西線道路改良(その9)工事
工事場所	大西
工事の概要(変更後)	工事延長 L=44.4m 撤去工 1式 水路工 L=15.2m 舗装工 A=161m ² 函渠工 L=29.2m 仮設工 1式 付帯物設置工 1式
契約の相手方	二葉建設(株)
当初契約日	令和 4 年 10 月 31 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	令和 5 年 3 月 27 日
契約金額(変更後)	27,610,000 円
変更の理由	工場製作品の納期遅れによる工期変更