

変更契約結果表

工事名称	大村・大西線道路改良(その9)工事
工事場所	大西
工事の概要(変更後)	工事延長 L=44.4m 撤去工 1式 水路工 L=14.7m 舗装工 A=167m ² 函渠工 L=29.2m 仮設工 1式 付帯物設置工 1式
契約の相手方	二葉建設(株)
当初契約日	令和 4 年 10 月 31 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	27,825,600 円
変更の理由	既設盛土工撤去に伴う残土処理工増に伴う変更のため