

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	犬ヶ岳橋補修工事
工 事 場 所	求菩提
工 事 の 概 要 (変 更 後)	舗装打替工 22.0㎡ 目地補修工 8.0㎡ 塗装塗替工 90.0㎡ 断面修復工 0.067㎡
契約の相手方	夕田組
当初契約日	令和 4 年 11 月 4 日
変更の種類	減工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	9,615,100 円
変更の理由	舗装打換工、断面修復工の増及び目地補修工の減のため