

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	荒堀・下河内線道路歩道設置工事
工 事 場 所	荒堀
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=124.5m 土 工 1式 排 水 工 L=82m 縁 石 工 L=205m 舗 装 工 A=411㎡ 擁 壁 工 L=22.8m(V=6㎡)
契約の相手方	安勝建設
当初契約日	令和 4 年 11 月 1 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	13,224,200 円
変更の理由	排水工、舗装工増のため