

## 変更契約結果表

工事名称	宮の前橋外一橋補修工事
工事場所	岩屋
工事の概要(変更後)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・宮の前橋 塗装塗替え工 52㎡</li> <li>・下ノ川橋 塗装塗替え工 24㎡</li> <li>  支承補修工 1式</li> </ul>
契約の相手方	くしの創建
当初契約日	令和 4 年 11 月 18 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	令和 5 年 3 月 30 日
契約金額(変更後)	17,237,000 円
変更の理由	施工数量大幅変更のため工期変更