

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	宮の前橋外一橋補修工事
工 事 場 所	岩屋
工 事 の 概 要 (変 更 後)	・宮の前橋 塗装塗替え工 90㎡ ・下ノ川橋 支承補修工 1式
契約の相手方	くしの創建
当初契約日	令和 4 年 11 月 18 日
変更の種類	減工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	17,182,000 円
変更の理由	宮の前橋塗替え塗装工面積の増及び下ノ川橋塗替え塗装工一式の減のため