

変更契約結果表

工事名称	八屋・荒堀線道路舗装工事
工事場所	今市
工事の概要(変更後)	工事延長 L=285.2m 土工 1式 舗装工 A=2350m ² 区画線工 L=730m
契約の相手方	(株)協豊組
当初契約日	令和 4 年 11 月 21 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	37,967,600 円
変更の理由	舗装工及び土工の増のため