

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	交通安全施設設置(その2)工事
工 事 場 所	市内一円
工 事 の 概 要 (変 更 後)	道路反射鏡設置工 N=4基 視線誘導標設置工 N=7本 区画線工 L=876m 防護柵工 L=2m
契約の相手方	(有)エスアールシステム
当初契約日	令和 4 年 11 月 9 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	1,952,500 円
変更の理由	視線誘導標の増、防護柵工追加、道路反射鏡設置の基礎形状変更のため