

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	八屋93号線道路改良工事
工 事 場 所	八屋
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=70.4m 土 工 1式 擁 壁 工 L=71m(V=5m ³) 舗 装 工 A=165m ²
契約の相手方	(株)豊成建設
当初契約日	令和 4 年 11 月 9 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	3,845,600 円
変更の理由	排水工、産廃及び舗装工の増のため