

## 変更契約結果表

工事名称	八屋・恒富線街路樹剪定工事
工事場所	青豊
工事の概要(変更後)	工事延長 L=380m 高木剪定 N=31本
契約の相手方	ヤスタケ産業(株)
当初契約日	令和 4 年 11 月 14 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	700,700 円
変更の理由	剪定本数の減及び処分量の増による変更