

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	林道住城線法面補修工事
工 事 場 所	山内
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=30.0m ブロック積工 A=55.4m ² 側 溝 工 L=25.0m 舗 装 工 A=116.9m ²
契約の相手方	安勝建設
当初契約日	令和 4 年 11 月 11 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	4,574,900 円
変更の理由	側溝工の施工数量の変更のため