

## 変 更 契 約 結 果 表

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名 称           | 千束汚水面整備管渠建設16工事                                                                     |
| 工 事 場 所           | 千束                                                                                  |
| 工 事 の 概 要 (変 更 後) | 1.管渠工 φ150リブ付硬質塩化ビニル管 L=30.5m<br>2.マンホール工 1号:1箇所 小型:1箇所<br>取付管及びます工 6箇所<br>4.付帯工 1式 |
| 契約の相手方            | (有)宮崎組                                                                              |
| 当初契約日             | 令和 4 年 11 月 16 日                                                                    |
| 変更の種類             | 減工                                                                                  |
| 工 事 期 間 (変 更 後)   |                                                                                     |
| 契約金額(変更後)         | 2,698,300 円                                                                         |
| 変更の理由             | 本復旧工の減工のため                                                                          |