

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	塔田用排水路改修工事
工 事 場 所	塔田
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=99.3m 土 工 1式 水 路 工 L=99.3m 仮 設 工 1式 張コンクリート V=1.3m ³ 水平水閘設工 N=2箇所
契約の相手方	ヤスタケ産業(株)
当初契約日	令和 4 年 11 月 14 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	3,256,000 円
変更の理由	施工数量の増のため