

変更契約結果表

| | |
|------------|---|
| 工事名称 | 岩屋坊保存修理工事 |
| 工事場所 | 求菩提339 |
| 工事の概要(変更後) | 1.仮設道設置工事 一式 2.直接仮設工事 一式 3.撤去工事 一式 4.木工事 一式 5.屋根工事 一式 6.塗装工事 一式 7.畳工事 一式 8.外交工事 一式 9.その他工事 一式 |
| 契約の相手方 | (有)となり建設 |
| 当初契約日 | 令和 4 年 6 月 3 日 |
| 変更の種類 | 内容変更 |
| 工事期間(変更後) | |
| 契約金額(変更後) | 31,240,000 円 |
| 変更の理由 | 小屋組み等の木工事を優先して工事を進める方針へ変更のため |