

## 変更契約結果表

工事名称	荒堀排水路改修工事
工事場所	荒堀
工事の概要(変更後)	工事延長 L=78.0m 土工 1式 水路工 L=78.0m 仮設工 1式
契約の相手方	田中組
当初契約日	令和 4 年 12 月 23 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	5,621,000 円
変更の理由	田面排水柵追加による変更