

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	東部工業団地調整池浚渫工事
工 事 場 所	小石原
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=169m 浚 渫 工 V=236m ³ 除 草 工 A=2.2千m ² 側溝清掃工 L=365m
契約の相手方	(有)セツ岩建設
当初契約日	令和 4 年 12 月 6 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	2,656,500 円
変更の理由	調整池内の側溝の清掃及び除草処分量の増による変更