

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	今市10号線道路改良工事
工 事 場 所	今市
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=23.0m 土 工 1式 排 水 工 L=23m 舗 装 工 A=11㎡
契約の相手方	(有)谷崎組
当初契約日	令和 4 年 12 月 9 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	1,674,200 円
変更の理由	舗装面積・産業廃棄物の増のため