

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	広域農道区画線設置工事
工 事 場 所	市内一円
工 事 の 概 要 (変 更 後)	施工延長 L=730.0m 区画線工 L=1,043m
契約の相手方	(有)エスアールシステム
当初契約日	令和 4 年 12 月 7 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	991,100 円
変更の理由	区画線の施工数量の変更のため