

## 変更契約結果表

工事名称	久路土10号線道路改良工事
工事場所	久路土
工事の概要(変更後)	工事延長 L=37.5m 土工 1式 擁壁工 L=35m(V=3m <sup>3</sup> ) 排水工 L=40m 舗装工 A=38m <sup>2</sup>
契約の相手方	(有)共眞建設
当初契約日	令和 4 年 12 月 7 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,997,300 円
変更の理由	排水工及び舗装工の増のため