

## 変更契約結果表

工事名称	四郎丸・野田線薄層カラー舗装工事
工事場所	豊前市大字四郎丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=298.0m 舗装工 A=288m <sup>2</sup> 区画線工 L=120m
契約の相手方	ヤスタケ産業(株)
当初契約日	令和 4 年 6 月 1 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,878,700 円
変更の理由	舗装幅員の増減による、舗装面積増のため。