

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	堀立2号線道路改良(その2)工事
工 事 場 所	塔田
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=25.9m 排 水 工 L=25.6m 舗 装 工 A=13m ² 雑 工 1式
契約の相手方	ヤスタケ産業(株)
当初契約日	令和 4 年 12 月 9 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	4,305,400 円
変更の理由	舗装工及び土工の増減のため