

変更契約結果表

工事名称	塔田16号線(2工区)道路改良工事
工事場所	塔田
工事の概要(変更後)	工事延長 L=18.7m 土工 1式 練石積工 A=23m ² 舗装工 A=23m ²
契約の相手方	景明建設
当初契約日	令和 5 年 1 月 4 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,553,200 円
変更の理由	舗装工増による変更のため