

変更契約結果表

工事名称	湯ノ川内川河川災害復旧工事
工事場所	馬場
工事の概要(変更後)	工事延長 L=4.0m ブロック積工 A=12m ²
契約の相手方	(有)梶谷産業
当初契約日	令和 5 年 1 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,785,300 円
変更の理由	残土処分地の変更による残土処分費の追加のため