

変更契約結果表

工事名称	松尾川内川河川災害復旧工事
工事場所	中川底
工事の概要(変更後)	工事延長 L=4.5m ブロック積工 A=14m ²
契約の相手方	(株)金生建設
当初契約日	令和 5 年 1 月 6 日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,405,700 円
変更の理由	コンクリートブロック積工及び土工の減のため