

変更契約結果表

工事名称	梶屋4号線舗装補修工事
工事場所	梶屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=119.7m 舗装工 A=354m ²
契約の相手方	(株)ツボネ
当初契約日	令和 5 年 1 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,953,600 円
変更の理由	路盤工の増による変更