

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	青畑3号線道路改良工事
工 事 場 所	青畑
工 事 の 概 要 (変 更 後)	1工区 工事延長 L=9.0m ブロック積工 A=17m ² 取付石積工 A=4m ² 舗 装 工 A=32m ² 2工区 工事延長 L=15.0m 舗 装 工 A=46m ²
契約の相手方	(有)谷崎組
当初契約日	令和 5 年 1 月 10 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	2,041,600 円
変更の理由	1工区アスファルト舗装工増に伴う変更のため