

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	久路土22号線道路改良工事
工 事 場 所	塔田
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=38.7m 土 工 1式 排 水 工 L=38.1m
契約の相手方	(有)吉田建設
当初契約日	令和 4 年 12 月 28 日
変更の種類	減工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	2,924,900 円
変更の理由	排水管設置工の減による変更のため