

## 変更契約結果表

工事名称	永久汚水面整備管渠建設1工事
工事場所	永久
工事の概要(変更後)	1.管渠工 φ150 リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長 L=62.0m 2.マンホール工 0号:2箇所 小型:1箇所 3.取付管及びます工 3箇所 4.付帯工 1式
契約の相手方	(株)KM企画工房
当初契約日	令和 4 年 6 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,635,500 円
変更の理由	管渠工の増工等のため