

変更契約結果表

工事名称	産家水路補修工事
工事場所	求菩提
工事の概要(変更後)	工事延長 L=44.5m 練石積工 A=13m ² 底張コンクリート工 A=28m ² 産業廃棄物処理工 1式
契約の相手方	(有)となり建設
当初契約日	令和 5 年 1 月 31 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,606,000 円
変更の理由	施工数量の増に伴う変更のため