

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	谷池余水吐改修工事
工 事 場 所	三毛門
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=3.0m 土 工 1式 余水吐工 1箇所 仮 設 工 1式
契約の相手方	(有)大建
当初契約日	令和 5 年 1 月 30 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	1,683,000 円
変更の理由	Ⅱ型擁壁工延長、底張コンクリートの増のため