

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	四郎丸51号線道路舗装(その2)工事
工 事 場 所	川内
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=80.0m 舗装工 A=394m ² 雑工 一式
契約の相手方	(有)東建設
当初契約日	令和 4 年 6 月 2 日
変更の種類	工期変更
工 事 期 間 (変 更 後)	令和 4 年 10 月 31 日
契約金額(変更後)	3,993,000 円
変更の理由	地元調整に時間を要し、当初工期内の完成が困難になった為