

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	四郎丸51号線道路舗装(その2)工事
工 事 場 所	川内
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=100.0m 舗 装 工 A=505m ² 雑 工 1式
契約の相手方	(有)東建設
当初契約日	令和 4 年 6 月 2 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	5,132,600 円
変更の理由	舗装工及び土工の増のため